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1.  GENERALIDADES

TABLA DE CONTENIDO

PREÁMBULO

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

DOCUMENTOS Y FUENTES DE 
REFERENCIA

REGISTRO DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES

2. INTRODUCCIÓN

MARCO DE REFERENCIA

OBJETIVOS

METODOLOGÍA DE TRABAJO



3. CONTEXTOS DE PLANIFICACIÓN

CONTEXTO CONCEPTUAL (Sistema de 
transporte aéreo)

POLÍTICAS Y PLANES DE ESTADO

CONTEXTO NACIONAL, PROVINCIAL, 
MUNICIPAL Y LOCAL

CONTEXTO HISTÓRICO

PLANO DE USOS DE SUELO

3. CONTEXTO DE PLANIFICACIÓN

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACIÓN GENERAL
ASPECTOS ECONÓMICOS
ASPECTOS POLÍTICOS
ASPECTOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES
TURISMO
TRANSPORTE AÉREO
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4. ANÁLISIS DEL TRÁFICO AEREO

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA 
ACTIVIDAD AERONÁUTICA
(Espacio Aéreo; Flujos; Tendencias; etc.)

REVISIÓN DE ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS
(Pax-Ops-Carga; Líneas Aéreas; 
Demanda Anual y Pico; etc.)

REVISIÓN DE PREVISIONES DE TRÁFICO
(Antecedentes; Elaboración; Evolución de Flota; 
Previsiones Adoptadas; etc.)

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE DISEÑO
(Factores de Conversión; Parámetros; Aeronaves Críticas
Condiciones Operativas; etc.)

 
Total 

 Internacionales  
Total  

Cabotaje 
 Totales  

en terminal 
Tránsito 
Directo 

Pasajeros 
 Totales 

 Ene 715.803 12.398 728.201 4.068 732.269 

 Feb 617.761 11.517 629.278 3.438 632.716 

 Mar 632.415 10.854 643.269 4.444 647.713 

 Abr 584.339 8.803 593.142 5.147 598.289 

 May 534.072 1.025 535.097 5.082 540.179 

 Jun 517.687 1.879 519.566 4.405 523.971 

 Jul 638.088 2.276 640.364 11.436 651.800 

 Ago 599.520 3.990 603.510 3.977 607.487 

 Sep 581.257 3.872 585.129 16.054 601.183 

 Oct 612.139 17.822 629.961 15.399 645.360 

 Nov 617.191 9.468 626.659 13.654 640.313 

 Dic 642.617 10.014 652.631 13.868 666.499 

 Total 7.292.889 93.918 7.386.807 100.972 7.487.779 

5.  SITUACIÓN ACTUAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES
(Predio, Meteorología, Topografía)

PARTE AERONÁUTICA
(Pistas, Rodajes, Plataformas –
Espacio Aéreo – Análisis de Ruido)

PARTE PÚBLICA
(Terminales de Pasajeros, de Cargas –
Estacionamientos, Vialidades)

ELEMENTOS DE APOYO
(Servicios, Ingenierías, 
Seguridad, Mantenimiento, etc.)



6.  CAPACIDAD

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
(Estándares, Escenarios Operativos)

ÁREA DE MOVIMIENTOS
(Capacidad Actual y Proyección)

PARTE PÚBLICA
(Terminales, Estacionamientos 
y Vialidades)

7. DESARROLLO DEL PLAN MAESTRO

INTRODUCCIÓN

PARÁMETROS GENERALES

ETAPAS DE DESARROLLO

PREVISIONES ADICIONALES

DESARROLLO ESQUEMÁTICO



8. ANÁLISIS AMBIENTAL

ENCUADRAMIENTO TERRITORIAL Y 
SOCIOECONÓMICO
MARCO LEGAL
INVENTARIO AMBIENTAL
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
PROGRAMA DE MONITOREO

9. PLAN DE INVERSIONES

INTRODUCCIÓN
PLANES DE INVERSIONES VIGENTES
PLAN DE INVERSIONES DEL PLAN MAESTRO
INFORMACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

PLAN INVERSIONES
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1.1 Remodelación Terminal B - Etapa A 4 MESES

1.2 Remodelación Terminal B - Etapa B 3 MESES

1.3 Construccion depósito TCA 4 MESES

1.4 Construccion módulos de mantenimiento 4 MESES

1.5 Construccion de Gimnasio 3 MESES

1.6 Construccion deposito Delta/Edasa/ 2 MESES

1.7 Construccion Puesto Fijo 1 Provisorio 2 MESES

1.8 Relevamiento Tunel existente 5 MESES

1.9 Readecuacion de instalaciones existente en tunel 4 MESES

1.10 Proyecto e Ingenierías de Detalle
2.1 Demolición sector sur Terminal B 3 MESES

2.2 Demolición deposito TCA (Telecom) y Senasa 2 MESES

2.3 Demolición deposito y archivo Aduana 2 MESES

2.4 Demolición deposito Rezago 2 MESES

2.5 Demolición Quincho/Gimnasio 1 MES

2.6 Demolición FFAA y puesto Lima 1 MES

2.7 Demolición Delta/Edasa y Bomberos 1 MES

2.8 Demolición Puesto Fijo 1 1 MES

2.9 Demolicion de la Herradura 2 MESES

2.10 Demolicion Edcadasa 2 MESES
2.11 Proyecto e Ingenierías de Detalle



10. DOCUMENTOS ANEXOS

ANEXOS DEL ANÁLISIS AMBIENTAL
(Protocolos de Análisis y Mapas)

ANEXOS DEL DESARROLLO 
DEL PLAN MAESTRO
(Planos de Situación Actual, 
de cada Etapa y 
de Máximo Desarrollo)

CONSIDERACIONESCONSIDERACIONES



VISIONVISION
GLOBALGLOBAL

DESARROLLO EN DESARROLLO EN 
TIEMPO Y FORMATIEMPO Y FORMA

VISIONESVISIONES
INDIVIDUALESINDIVIDUALES

EFECTOS EEFECTOS E
INFLUENCIASINFLUENCIAS

POLÍTICASPOLÍTICAS

INTEGRACIÓNINTEGRACIÓN
DE PLANESDE PLANES

POLÍTICAPOLÍTICA

INFORMACIÓNINFORMACIÓN
DISPERSADISPERSA

11°°PLAN MAESTROPLAN MAESTRO
22°°PROYECTOSPROYECTOS

11°°PROYECTOSPROYECTOS
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IMPLEMENTARIMPLEMENTAR
LO ILUSTRADOLO ILUSTRADO

ILUSTRAR LOILUSTRAR LO
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HERRAMIENTAHERRAMIENTA
GERENCIALGERENCIAL

OBLIGACIONESOBLIGACIONES
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RECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONES
DE DISEÑODE DISEÑO

SOLUCIONESSOLUCIONES
REALESREALES



REAL Y COMPLETOREAL Y COMPLETO
PLANO ÚNICOPLANO ÚNICO

REAL Y COMPLETOREAL Y COMPLETO
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CONTRATOCONTRATO
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